

## 一般社団法人 日本意識障害学会 設立スケジュール

年月日		行動予定	記事
令和2年	8月28日	日本意識障害学会 理事会・評議員会	一般社団法人設立の承認
	9月17日	理事長 加藤先生・司法書士 二木・税理士 永井	一般社団法人の組織についての説明
	10月7日	司法書士 二木・税理士 永井	組織のすり合わせ・定款作成打ち合わせ①
	10月20日	司法書士 二木・税理士 永井	組織のすり合わせ・定款作成打ち合わせ②
		(以降の日程は予定となります)	
	11月下旬	司法書士 二木・税理士 永井	定款の完成 ⇒ 理事長 加藤先生への説明・確認
	12月初旬	理事会開催 理事長・会長・理事・監事・幹事の招集	定款案の同意 設立時の理事・社員の決定（現理事長・副理事長の3名を予定） ⇒3名の印鑑証明書を入手
	12月中旬	司法書士 二木	公証人による定款認証 法務局へ登記
令和3年	1月初旬	司法書士 二木・税理士 永井 税理士 永井	法人設立 税務官庁各所へ法人設立届の提出
	2月～3月	司法書士 二木	法人諸規定の整備・作成
	4月中旬	旧 日本意識障害学会 一般社団法人 日本意識障害学会（設立総会） （同時開催します）	解散総会・法人への資産譲渡 設立時社員総会・新理事・新評議員の選任（選挙）
	5月31日	法人決算日 税理士 永井	決算報告書の作成・税務官庁への申告書提出（納税）
	7～8月吉日	理事会・代議員総会（社員総会） 司法書士 二木 税理士 永井 [コンベンションと同時開催]	理事・評議員の改選登記 決算報告

令和2年11月16日 税理士 永井辰己樹 更新